



Verslag

Bevloering van het onoverdekte deel van de markt van Rusumo

in Butaro (Rwanda)

Context

De overdekte markt van Butaro die gebouwd is dankzij de financiële steun van de stad Kortrijk wordt heel druk bezocht en zijn bestaan komt een groot aantal mensen (in en buiten Butaro) economisch ten goede.

Het bouwen van deze markt gebeurde in het kader van de geprivilegieerde samenwerking die sinds 1987 bestaat tussen stad Kortrijk en de gemeente Butaro (nu 'sector' Butaro genoemd). De Vlaams-Rwandese Vereniging 'Umubano' treedt als tussenpersoon op bij de begeleiding van de projecten die eruit voortvloeien.

Begin 2003 waren alle werken af. Enkel de bevloering van het onoverdekte deel van de markt bleef een zorg. In het regenseizoen (+/- 10 maanden op het jaar – Butaro ligt hoog in de heuvels) zorgt dit voor groot ongemak (veel modder – goederen die niet uitgestald kunnen worden, met alle economische gevolgen voor de bevolking).

Kostprijs van de werken

De totale kostprijs voor de bevloering bedroeg € 21.910. Zoals gebruikelijk zou het district Butaro zelf zorgen voor een eigen inbreng van 20% van het bedrag (€ 4.382).

In juni 2006 stelde de stad Kortrijk een bedrag van € 7.600 ter beschikking. De werken werden met deze fondsen gedeeltelijk uitgevoerd.

Op 14 augustus 2006 werd een aanvraag voor de resterende € 9928 bij de Provincie West-Vlaanderen ingediend.

Financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen

In zitting van 19 april 2007 heeft de deputatie beslist een subsidie van € 9928 aan het project te verlenen.

Op 14 juni 2007 werd een bedrag van € 9874,44 (€ 9928 min € 53,56 bankkosten) ontvangen op de rekening 040-6109664-55 van de Missionnaires d'Afrique du Rwanda, Banque de Kigali (zie bijlage 1)

Op 15 juni 2007 werd dit bedrag getransfereerd naar de rekening 070-2154900-30/307 van het 'comité de jumelage Butaro-Courtrai', Fina Bank (zie bijlage 2).

Op 20 juni 2007 werd het bedrag ter beschikking gesteld van het jumelagecomité van Butaro, verantwoordelijk voor het project. (zie bijlage 3)

Start en eind van de werken

Het financiële verslag getekend door de aannemer (Entreprise Emuco), de verantwoordelijke van het lokale bestuur (Secrétaire Exécutif du Secteur Butaro) en de vertegenwoordiger van het jumelagecomité Butaro-Kortrijk (de Voorzitter) is gedateerd op 25 juni 2007, dus zeer kort na de ontvangst van de fondsen. (zie bijlage 4)

Dit is te verklaren door het feit dat de sector Butaro, na vernomen te hebben dat de Provincie West-Vlaanderen aanvaard had de subsidie te verlenen, door de urgentie van het afwerken van de bevoering, een lening is aangegaan om meteen met de afwerking te kunnen starten (zie bijgevoegde foto's).

Dankzij de gunstige wisselkoers werd niet alleen de totaliteit van de vloer afgewerkt, maar ook de omheining met enkele stenen verhoogd (daar waar het nodig was), alsook de kolommen die de daken van de overdekte hangars dragen (zie bijgevoegde foto's).

Datum van het indienen van het verslag door Umubano

De eerste justificatiedocumenten zijn ons (door omstandigheden ter plaatse) slechts in het begin van de maand september opgestuurd. Het detail van de bankdocumenten ontbrak, alsook het groene strookje dat moest worden ingevuld door de voorzitter van het jumelagecomité. Deze laatste documenten ontvingen we in de tweede week van de maand november. Dit verklaart waarom het verslag door de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano slechts op 21 november 2007 is opgesteld.

Anne Maes-Geerinckx
Verantwoordelijke Educatie, Cultuur en Uitwisseling
21 november 2007