
HUMURA: PROJECT VOOR DE INTEGRATIE VAN DE VISKWEEK OP DE 
BOERDERIJ VAN HET AGRO-ECOLOGISCH OPLEIDINGSCENTRUM IN 
GISAYA-RWANDA 
 
A. Inleiding 

 

Het project om de viskweek te integreren in de agro-ecologische demonstratieboerderij van 

Gisaya-RWANDA wordt  opgezet dankzij het partnerschap van de vereniging HUMURA, 

UMUBANO met de steun van de Provincie West-Vlaanderen.  

 

Het doel is om de productie binnen de boerderij te diversifiëren om zelfvoorzienend te 

worden, te zorgen voor een gezonde en evenwichtige voeding voor de omliggende bevolking 

van de boerderij en te dienen als een modelviskwekerij voor boeren in de regio.  

 

De integratie van viskweek in de boerderij betekent dat het water dat wordt gebruikt bij 

irrigatie rijk is aan mineralen (veroorzaakt door de uitwerpselen en overblijfselen van 

visvoer). De irrigatie bevordert de voortdurende vervanging van het kooiwater (vernieuwing 

van zuurstofrijk water).  

Over het algemeen zal het door de boerderij gewenste geïntegreerde systeem worden 

gerealiseerd, het zal nodig blijven de drie activiteiten (plantaardige, dierlijke, visgerelateerde) 

voor de productie van biogas te combineren.  

 

Het project verloopt goed zoals gepland, het strippen van de plantaardige lagen onder water 

was vrij lang en hard. We hebben de pootvis geïntroduceerd in 2 kooien voor kleine vissen, de 

overdracht naar 2 andere kooien voor grote vis zal na 2 maanden worden gedaan. Ze zullen tot 

6 maanden worden vetgemest.  

 

B. Geplande en uitgevoerde activiteiten 

 

1. Aankoop van kooien en andere apparatuur: 

 

Deze activiteit verliep goed, na overleg met verschillende bedrijven die viskweekapparatuur 

leveren, kozen we voor INNOVATECHS Ltd. Dit bedrijf heeft veel ervaring in de marketing 

van irrigatieapparatuur en viskweek. 

 

We werken ook samen met MUSENYI MODERN FISH FARMERS Ltd. Gespecialiseerd in 

het opzetten van viskwekerijen en het leveren van pootvis en visvoer.  

4 (originele) kooien waarvan 2 voor pootvissen en 2 voor grote vissen, allemaal (4 m x 8 m x 

4) werden gekocht en betaald bij INNOVATECHS.  



 Net voor pootvissen (kleine vissen)   Net voor (grote) vissen 

 

2. Opruimen van het plantaardige deel erboven en het strippen van de bodem van de 

bassins.  

 

Deze activiteit was het aandeel van de lokale participatie en werd uitgevoerd door de jongeren 

van de boerderij.  

Het werk was lang en consistent en  vergde de nodige tijd. Het viel ons op dat er zich veel 

plantenlagen onder het water bevonden. Na het verwijderen van het bovenste plantendeel 

kwam er een tweede, derde en vierde laag onder water te staan. Onmogelijk om de hakken te 

gebruiken om ze te verwijderen, het was noodzakelijk om zagen te gebruiken om de wortels 

onder water te zagen.  

Om de beschikbare middelen op de boerderij door recycling te maximaliseren, zullen de 

plantenresten worden gebruikt om een goede compost voor onze planten te maken.  

  Verschillende lagen onder water strippen 

 

3. Montage van de drijvende platforms 



 

Deze platforms zijn samengesteld uit plastic bussen, houten kaders, betonijzers om de bussen 

op de kaders te bevestigen en houten planken voor de doorgang of gangpad 

  Montage, bevestiging van de bussen op het houten kader 

 

 

4. Vastzetten van de netten aan het platform  

 

De bevestiging van de nylonnetten is uitgevoerd, de nylonnetten zijn van goede kwaliteit.  

 



5. Installatie van een gangpad om de vis te voeren. 

 

Het gangpad werd gemaakt op hetzelfde moment als de montage van de platforms, met 

houten planken, een doorgang om toegang te krijgen tot de drijvende kooien werd 

gemonteerd. Dit gangpad loopt door op alle delen van het platform. 

 

   Gangpad om de vis te voeren 

 

 

6. Introductie van de pootvis 

 

Het verplaatsen van de pootvis moet voorzichtig worden uitgevoerd. In de nacht van 

03/11/2022 hebben we de pootvis vervoerd in plastic zakken met waterstofperoxide.  

Het uitzetten van de pootvis vond succesvol plaats omdat er geen sterfte was.  

 



    Introductie van de pootvis 's nachts 

    Het in het water plaatsen van de pootvis 

 

7. Monitoring van de vissen en van het project in het algemeen, 

 

Monitoring wordt regelmatig gedaan. Vooral zolang de vis nog klein is vereist hij speciale 

aandacht. We hadden een contract met MUSENYI MODERN FISH FARMERS Ltd. om het 

project te monitoren. De boerderijbeambten zorgen dagelijks voor de vissen en waken er over. 



 

     Het voeren van de jongen  

 

C. De overige uit te voeren activiteiten. 

 

De hoofdactiviteit die nog niet is uitgevoerd, dit is de verwerving van het voedsel voor de vis 

en de aankoop van andere kleine apparatuur. 

We hebben een kleine hoeveelheid voer gekocht voor de pootvis, we plannen een grote 

aankoop voor visvoer na een maand. Inkoop gebeurt in Kigali of in Butare in het zuiden van 

het land. 

 

D. Beschrijving van de uitgaven  

 

 

 



 

 

 
 

Conclusie:  

Over het algemeen verloopt het project goed zoals gepland, er was alleen het tijdsverloop ten 

opzichte van de periode die was gepland voor de start van de activiteiten. De tweede tranche 

van fondsen zal ons in staat stellen om voedsel te verwerven om de vis gedurende 6 maanden 

vet te mesten tot ze klaar zijn om te worden geconsumeerd.  

Het project begint al boeren en lokale autoriteiten te interesseren, die vaak in de boerderij 

passeren en het idee waarderen om de 3 productieactiviteiten (plantaardige, dierlijke, visteelt) 

te integreren om de beschikbare middelen op de boerderij te maximaliseren. De 

Sectormanager, de agronoom en de dierenarts denken dat dit een model is om in andere 

bedrijven te kopiëren. 

 


