

VLAAMS-RWANDESE VERENIGING

Vereniging zonder winstoogmerk



Project : NS-2008-107

“Renovatie van de klaslokalen van de lagere school van Runaba, Butaro, Rwanda”
(Rénovation du toit des classes de l'école primaire de Runaba, dans le secteur de Butaro, Rwanda, Afrique)

1. Narratief verslag

Op 8 januari 2010 werd aan de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano een bedrag van 12.500 euro toegekend voor de renovatie van klaslokalen van de lagere school van Runaba, Butaro, Rwanda.

Na aftrek van 2 % opvolgingskosten en bankkosten ontving de verantwoordelijke organisatie hiervan 12.237,75 euros of 9.256.175 RWF voor de eerste fase van het project.

De werken van afbraak en nieuwe dakbedekking werden behoorlijk uitgevoerd zoals op bijgaande foto's kan worden gezien. Het financiële overzicht hierna (punt 2) geeft een beeld van de verschillende fasen en de gebruikte middelen.

Een tweede fase van 6.500 EUR wordt verwacht voor de uitvoering van de inrichtingswerken nodig voor de duurzaamheid van de infrastructuur.

De eerste schijf werd gebruikt voor de uitgaven nodig voor het demonteren van het oude versleten dak (eternitplaten met gaten) en het effectieve herstel van het dak en voor de bevestiging van metalen goten.

Blijft momenteel het probleem van de opvang van het regenwater in plastic tanks. Verder moeten ook de werkzaamheden inzake ramen en deuren, schilderwerken en het herstel van de bevoering plaatsvinden. Deze werken zijn dringend omdat midden september het regenseizoen aanvat.

De ramen en deuren van het gebouw dateren van 1965 en zijn aan vervanging toe. De vernieuwing ervan zal de schoolmeubilair en didactisch materiaal beter beveiligen. Bovendien zal de opvang van het regenwater zorgen voor een betere schoolhygiëne.

Het herstel van de bevoering en de schilderwerken zullen het esthetische aspect van de school verbeteren.

2. Financieel verslag

Nr	Beschrijving werkzaamheden	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Totaal	
					West-Vlaanderen	Eigen inbreng
1	Installatie van de werf					130.000
2	Zelfdragende platen 28BG 7m lengte	ml	1.120	5.100/ml	5.712.000	
3	Nok van 2m lengte (25 BG)	stuk	35	12.000	420.000	
4	Transport	forfaitair		100.000	100.000	
5	Druiplijst in hout	stuk	40	3.000		120.000
6	Metalen goten	stuk	55	12.000	660.000	
7	Haken	stuk	2.000	150	300.000	
8	Huur laspost + lassen goten	forfaitair	1	300.000	300.000	
9	Eucalyptus + steiger	stuk	20	6.000		120.000
10	Balken in eucalyptus	stuk	160	4.300		688.000
11	Bescherming van het gebint met afvalolie	forfaitair	1	100.000		100.000
12	Spijkers	kg	82	1.600	131.200	
13	Beschermingsmaskers	pak	1	30.000	30.000	
14	Toezicht	man/dag	45	1.500		67.500
15	Communicatie	kaarten	8	2.500		20.000
16	Arbeidskrachten	contract	1	1.500.000	1.500.000	
	TOTAAL				9.153.200	1.245.500
	ALGEMEEN TOTAAL					10.398.700

De eerste fase werd uitgevoerd met behulp van de onderneming SETRACO die de arbeidskrachten heeft aangeworven voor deze uitvoering. Aldus koste de uitvoering ervan 10.389.700 RWF waarvan 9.153.200 werd betaald met de subsidie van de Provincie West-Vlaanderen. De overige kosten werden betaald door eigen inbreng: 1.245.500 RWF.

Voor de facturen verwijzen wij naar het Franse verslag als bijlage.

Voor de Vlaams-Rwandese Vereniging vzw-ngo

Jean-Pierre Roobrouck, voorzitter
Lorrie Vandeginste, ondervoorzitter

Ter Beke, 2 * 8570 Vichte. Tel. 056 77 96 84. Fax: 056 77 46 74

E-mail: Jean-Pierre.Roobrouck@telenet.be

Website : www.umubano.be

Ondernemingsnummer : 4341.49.630

Rekeningnummer : 068-2406576-33. IBAN: BE79 0682 4065 7633